

Утверждено

Приказом Директора Чукотского
окружного профильного лицея

В.В.Самыгина

Приказ № 01-06/286 от 05.02. 2020 года

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования гуманитарного и цифрового профиля «Точка Роста» в
ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» на 2020 год.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственный
1.	Определение координатора создания и функционирования Центра в ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»	Информационное письмо о кандидатуре для возложения функций координатора Центра образования гуманитарного и цифрового профиля «Точка Роста» в ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»	11.11.2019	И.о.директора Шишкина Н.Ф.
2.	Обоснование потребности в реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	Приказ о проведении первоочередных мероприятий по созданию Центра "Точка Роста"	Февраль 2020 года	директор, координатор Центра.
3.	Формирование медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Приказ об утверждении медиаплана по информационному сопровождению, созданию и функционированию Центра	Февраль 2020 года	директор, координатор Центра.
4.	Формирование комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра	Приказ об утверждении дорожной карты Центра "Точка Роста"	Февраль 2020 года	директор, координатор Центра.
5.	Формирование типового дизайн-проекта и зонирование Центра	Согласованный с Департаментом образования и науки ЧАО дизайн-проект и зонирование Центра	Апрель 2020 года	рабочая группа по созданию и функционированию Центра (далее рабочая группа).

6.	Подготовка Положения о деятельности Центра в ОУ	Приказ о создании Центра в ОО	Май 2020 года	директор
7.	Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем (Департаментом образования и науки ЧАО) на предоставление в 2020 году целевой субсидий на обновление материально-технической базы для формирования у учащихся современных технологических и гуманитарных навыков	Заключенное Соглашение между Учредителем и ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» о реализации мероприятий по созданию Центра	Апрель-май 2020 года	директор
8.	Анализ и подбор кадрового состава Центра		Май-август 2020 года	директор
9.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика» «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».	1) наличие отчета об участии в курсах повышения квалификации педагогов, сотрудников Центра; 2) наличие удостоверений о повышении квалификации у педагогов, сотрудников Центра	Согласно графику	директор.
10.	Согласование с Учредителем структуры штатов Центра (с 01 сентября 2020 года)	Согласованная структура штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра (с 01 сентября 2020 года)	Август 2020 года	директор

11.	Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка Роста» (брендбуком)	1) проведенный ремонт помещений; 2) наличие акта приемки Центра; 3) установленное оборудование	Июль – август 2020 года	директор, заместитель директора по АХР
12.	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для Центра задачам его функционирования	Наличие отчета Учредителю по установленной форме	Август 2020 года	руководитель Центра.
13.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	Наличие основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на базе Центра	Август – сентябрь 2020 года	руководитель Центра, рабочая группа.
14.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Утвержденный приказом реестр реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	Сентябрь 2020 года	руководитель Центра, рабочая группа
11.	Подготовка штатного расписания ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» с учетом штатных единиц Центра (с 01 сентября 2020 года)	Наличие утвержденного штатного расписания Центра с 01 сентября 2020 года	Сентябрь 2020 года	директор
12.	Организация набора учащихся по образовательным программам Центра	Наличие приказов о зачислении учащихся в Центр	Сентябрь 2020 года	руководитель Центра, рабочая группа.
13.	Корректировка задания для ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» по реализуемым на базе Центра	Наличие задания по факту комплектования (набора) учащихся на реализуемые на базе Центра образовательные программы	Сентябрь 2020 года	руководитель Центра.

	дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей			
14.	Формирование графика работы Центра, расписания занятий в Центре	1.Наличие утвержденного приказом графика работы и расписания занятий в Центре. 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»	Сентябрь 2020 года	руководитель Центра, рабочая группа.
15.	Реализация учебно - воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Реализованные учебно - воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятий в Центре (по отдельному плану)	Сентябрь 2020 года	руководитель Центра, педагоги Центра
16.	Открытие Центра	Наличие актуальной информации в СМИ, на сайте школы	Сентябрь 2020 года	директор, руководитель Центра