



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  
«ЧУКОТСКИЙ ОКРУЖНОЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»**

**П Р И К А З**

**05 февраля 2020 года**

**г. Анадырь**

**№ 01-06/286**

Об утверждении Дорожной карты по созданию функционирующему Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» в Государственном автономном общеобразовательном учреждении Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей»

В соответствии с Концепцией создания Центров, утвержденной Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 28 июня 2019 года N 284-рп и приказом Департамента образования и науки от 10.09.2019 N 01-21/483 «Об утверждении медиаплана по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план первоочередных действий (Дорожная карта) по созданию и функционированию Центра в Государственном автономном общеобразовательном учреждении Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» (Приложение 1).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Лицея

В.В.Самыгина

С приказом ознакомлена:  
Минко Т.В. \_\_\_\_\_

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию  
Центра образования гуманитарного и цифрового профилей  
«Точка Роста»  
в ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» на 2020 год.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственный
1.	Определение координатора создания и функционирования Центра в ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»	Информационное письмо о кандидатуре для возложения функций координатора Центра образования гуманитарного и цифрового профиля «Точка Роста» в ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»	11.11.2019	директор
2.	Обоснование потребности в реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	Приказ о проведении первоочередных мероприятий по созданию Центра "Точка Роста"	Февраль 2020 года	директор, координатор Центра.
3.	Формирование медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Приказ об утверждении медиаплана по информационному сопровождению, созданию и функционированию Центра	Февраль 2020 года	директор, координатор Центра.
4.	Формирование комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра	Приказ об утверждении дорожной карты Центра "Точка Роста"	Февраль 2020 года	директор, координатор Центра.
5.	Формирование типового дизайн-проекта и зонирование Центра	Согласованный с Департаментом образования и науки ЧАО дизайн-проект и зонирование Центра	Апрель 2020 года	рабочая группа по созданию и функционированию Центра (далее рабочая группа).

11.	Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка Роста» (брендбуком)	1) проведенный ремонт помещений; 2) наличие акта приемки Центра; 3) установленное оборудование	Июль – август 2020 года	директор, заместитель директора по АХР
12.	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для Центра задачам его функционирования	Наличие отчета Учредителю по установленной форме	Август 2020 года	руководитель Центра.
13.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	Наличие основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на базе Центра	Август – сентябрь 2020 года	руководитель Центра, рабочая группа.
14.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Утвержденный приказом реестр реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	Сентябрь 2020 года	руководитель Центра, рабочая группа
11.	Подготовка штатного расписания ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» с учетом штатных единиц Центра (с 01 сентября 2020 года)	Наличие утвержденного штатного расписания Центра с 01 сентября 2020 года	Сентябрь 2020 года	директор
12.	Организация набора учащихся по образовательным программам Центра	Наличие приказов о зачислении учащихся в Центр	Сентябрь 2020 года	руководитель Центра, рабочая группа.
13.	Корректировка задания для ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» по реализуемым на базе Центра дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного,	Наличие задания по факту комплектования (набора) учащихся на реализуемые на базе Центра образовательные программы	Сентябрь 2020 года	руководитель Центра.